Р о с с и й с к а я  Ф е д е р а ц и я

Иркутская область

Муниципальное образование "Тайшетский район"
Зареченское муниципальное образование
Администрация Зареченского муниципального образования

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 февраля 2019 г.                                                                № 9
	О ходе реализации муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" за 2018 год
	


            В целях повышения эффективности использования бюджетных средств и совершенствования программно-целевого метода формирования бюджета Зареченского муниципального образования, в соответствии с пунктами 10, 12 главы 3, пунктом 30 главы 7 Положения о порядке формирования, разработки и реализации муниципальных программ Зареченского муниципального образования, утвержденного постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 14.04.2015 г. № 26 (в редакции постановлений администрации от 20.10.2015 г. № 60; 06.02.2017 г. № 3), Перечнем муниципальных программ Зареченского муниципального образования, утвержденным постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 21.09.2015 г. № 54 (в редакции постановлений администрации от 12.10.2016 г. № 66; 16.03.2017 г. № 9; 24.03.2017г. № 11; 12.10.2017г. № 60; 10.10.2018г. № 54), статьями 23, 46, Устава Зареченского муниципального образования, администрация  Зареченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:


1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы", утвержденной постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017г. № 27 (в редакции постановлений от 05.07.2017г. № 45; 28.05.2018г. № 39) за 2018 год.

2. Продолжить реализацию муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" в ранее утвержденном виде.
            3. Опубликовать настоящее постановление с приложением в газете "Вестник" Зареченского муниципального образования и разместить на официальном сайте администрации Зареченского муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Зареченского

муниципального образования                                                                                               Л.А. Котова
Утверждено: 

Постановлением администрации Зареченского 

муниципального образования 
"О ходе реализации муниципальной программы 

"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Зареченского муниципального образования 

на 2017-2019 годы" за 2018 год"
от 12 февраля 2019 г. № 9
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 
Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" за 2018 год
	ответственный исполнитель

муниципальной программы:           
	старший инспектор администрации  Зареченского муниципального образования – Стрижнева И.Е.



	дата составления отчета:
	11.02.2019 г.


Раздел 1. ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ И РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" утверждена постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017г. № 27 (в редакции постановлений администрации от 05.07.2017г. № 45; 28.05.2018г. № 39).

Оценка степени достижения задач муниципальной программы в 2018 году

	Задачи муниципальной программы
	Оценка степени достижения задач

муниципальной программы
	Факты, однозначно

свидетельствующие

об объективной

оценке

	
	В полной мере
	Частично
	Не достигнуты
	

	Задача 1.

Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования.
	В полной мере
	
	Не достигнуты
	1) Проводилось круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования (расчистка дорог от снега);

2) Не проведен текущий ремонт участка автомобильной дороги в с. Заречное, ул. Ленина  с дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 – восстановление асфальтобетонного покрытия. 
Электронный аукцион
от 07.09.2018г. протокол № 0134300026318000357 признан несостоявшимся;

Электронный аукцион от 27.09.2018г. протокол  № 0134300026318000401 признан несостоявшимися.

	Задача 2.

Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования.    
	В полной мере
	
	Не достигнуты
	1) Проводилось круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования (расчистка дорог от снега);

2) Не проведен текущий ремонт участка автомобильной дороги в с. Заречное, ул. Ленина  с дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 – восстановление асфальтобетонного покрытия. 
Электронный аукцион

от 07.09.2018г. протокол № 0134300026318000357 признан несостоявшимся;

Электронный аукцион от 27.09.2018г. протокол  № 0134300026318000401 признан несостоявшимися.

	Итого в шт. (%):
	100%
	
	0%
	


Муниципальная программа направлена на создание приоритетных условий для повышения уровня и улучшения социальных условий жизни населения Зареченского муниципального образования.

Основной целью разработки муниципальной программы является:

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения.
Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1) обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования;

2) увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования.
Муниципальное учреждение "Администрация Зареченского муниципального образования" дважды подавала заявку на участие в электронном аукционе на текущий ремонт участка автомобильной дороги в с. Заречное, ул. Ленина с дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 – восстановление асфальтобетонного покрытия. Извещение и аукционная документация о проведении электронного аукциона были размещены на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов http://zakupki.govirk.ru/, а также на сайте электронной площадки "РТС-тендер" http://www.rts-tender.ru/.

На момент окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе от 07.09.2018г. и 27.09.2018г. (по московскому времени) не была подана ни одна заявка.

В связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе было не подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", электронный аукцион признан несостоявшимся.

Основание:

- протокол о признании электронного аукциона № 0134300026318000357 от 07.09.2018г. несостоявшимся;

- протокол  о признании электронного аукциона № 0134300026318000401 от 27.09.2018г. несостоявшимися.

В результате реализации муниципальной программы в 2018 году улучшилось транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, путем содержания автомобильных дорог, что включает  расчистку автомобильных дорог в зимнее время года от снега в с. Заречное, д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань.

Раздел 2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ И В ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В муниципальную программу "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы", утвержденную постановлением администрации Зареченского муниципального образования от 11.05.2017г. № 27 (в редакции постановления администрации от 05.07.2017г. № 45) один раз вносились изменения - постановление администрации Зареченского муниципального образования от 28.05.2018г. № 39.
Увеличен объем финансирования муниципальной программы, внесены изменения в мероприятия муниципальной программы.
В соответствии с решением Думы Зареченского муниципального образования от 27.12.2017г. № 11 "О бюджете Зареченского муниципального образования на 2018 год и на плановый период 2019-2020 гг." (в редакции решения Думы от 14.03.2018г. №16; от 27.04.2018г. №19; 30.05.2018г. № 22) ассигнования муниципального дорожного фонда на исполнение мероприятий муниципальной программы  на 2018 год запланированы в сумме 1 192,0 тыс. рублей.
Финансирование муниципальной программы в 2018 году предусмотрено с учетом включения в муниципальную программу предполагаемых остатков неиспользованных средств муниципального дорожного фонда за 4 квартал 2017 года.

Раздел 3. ВЫПОЛНЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В 2018 году для решения задачи 1. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования, планировалось выполнить:
- текущий ремонт участка автомобильной дороги с. Заречное, ул. Ленина с дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 – восстановление асфальтобетонного покрытия на сумму 1 100,00 тыс. рублей;
Для решения задачи 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования, планировалось выполнить:

- круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования: с. Заречное - ул. Ленина, ул. Молодежная, ул. Юбилейная, ул. Береговая; д. Троицк – ул. Береговая, ул. Центральная, ул. Луговая; д. Енисейка – ул. Набережная, ул. Центральная, ул. Луговая, ул. Береговая; ж/д ст. Запань – ул. Железнодорожная на сумму 92,0 тыс. рублей.
Мероприятия муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" выполнены не в полном объеме, т.е.: 
- проводилось круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования (расчистка дорог от снега), результат исполнения составил 100%; 
- не проведен текущий ремонт участка автомобильной дороги в с. Заречное, ул. Ленина  с дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 – восстановление асфальтобетонного покрытия, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся, результат исполнения составил 0%.

Задачи муниципальной программы, запланированные к исполнению в 2018 году достигнуты не в полном объеме. 
Раздел 4. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ 

БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Зареченского муниципального образования  в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Иркутской области, муниципальными правовыми актами Зареченского муниципального образования.
Общий объем финансирования муниципальной программы – 1 192,0 тыс. рублей, в том числе: за счет средств муниципального дорожного фонда, сформированного за счет отчислений от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла, подлежащих зачислению в бюджет Зареченского муниципального образования:
2017 год   -  900,0 тыс. рублей; 2018 год   -  1 192,0 тыс. рублей; 2019 год   -  500,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Зареченского муниципального образования подлежит ежегодному уточнению в рамках формирования проекта бюджета Зареченского муниципального образования на очередной финансовый год и на плановый период. 
Включенные в муниципальную программу мероприятия сгруппированы с учетом их функциональной однородности, взаимосвязанности и рационального управления реализацией муниципальной программы.

При планировании ресурсного обеспечения муниципальной программы учитывалась реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере Зареченского муниципального образования.
Мероприятия муниципальной программы "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы" выполнены не в полном объеме.

Объем бюджетных ассигнований по муниципальной программе за 2018 год исполнен на 8%.
Раздел 5. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Критериями количественной и качественной оценки результатов реализации и оценки ожидаемой эффективности муниципальной программы является:

- увеличение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км за 2017-2019 годы;

- улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, путем содержания автомобильных дорог.

В результате реализации муниципальной программы ожидается:
1) увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального значения, отвечающих нормативным требованиям на 0,300 км за 2017-2019 годы.
2) улучшить транспортно-эксплуатационное состояние автомобильных дорог, путем содержания автомобильных дорог, что включает:

- расчистку автомобильных дорог в зимнее время года от снега в с. Заречное, д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань  - 6 раз в год (36 часов);

- грейдирование автомобильных дорог в летний период с. Заречное (ул. Береговая), д. Троицк, д. Енисейка - 2 раза в год (8 часов). 
В 2018 году утвержденные показатели муниципальной программы достигнуты не в полном объеме
- проводилось круглогодичное содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального образования (расчистка дорог от снега), результат исполнения составил 100%; 
- не проведен текущий ремонт участка автомобильной дороги в с. Заречное, ул. Ленина  с дом №  81, кв. 1 по дом № 87, кв. 2 – восстановление асфальтобетонного покрытия, в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе не было подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся, результат исполнения составил 0%.
Раздел 6. ВЫВОДЫ

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Зареченского муниципального образования. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики Зареченского муниципального образования. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения.
Автомобильные дороги подвержены влиянию окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог. Имеющиеся автомобильные дороги в своем большинстве не отвечают нормативным требованиям, как в части технических параметров, так и в части обеспечения безопасности дорожного движения. Значительная часть асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог имеет высокую степень износа.
Одной из основных причин несоответствия технического состояния автомобильных дорог современным условиям является ежегодно накапливающийся "недоремонт"  существующей сети автомобильных дорог местного значения. В сложившихся условиях проезд по автомобильным дорогам Зареченского муниципального образования поддерживается в основном благодаря мерам по их содержанию и незначительному ремонту. От уровня технико-эксплуатационного состояния автомобильных дорог во многом зависит качество жизни населения Зареченского муниципального образования.
Как уже было сказано выше в 2018 году утвержденные показатели муниципальной программы достигнуты частично в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе для выполнения текущего ремонта участка автомобильной дороги в с. Заречное (восстановление асфальтобетонного покрытия) не было подано ни одной заявки на участие в нем, на основании части 16 статьи 66 Федерального закона от 05.04.2013г. № 44-ФЗ, электронный аукцион признан несостоявшимся.
В случае отсутствия программного метода решения существующих проблем доля автомобильных дорог местного значения, не соответствующих нормативным требованиям по транспортно-эксплуатационным показателям, будет увеличиваться на 3-5% в год.
Планирование дорожно-хозяйственной деятельности, основанное на формировании муниципальной целевой программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы, позволит применить принципы бюджетного планирования, ориентированного на результат, с наибольшей эффективностью использования финансовых ресурсов Зареченского муниципального образования.
Прогнозируемые конечные результаты реализации муниципальной программы предусматривают улучшение эстетического вида населенных пунктов Зареченского муниципального образования, способствующего комфортной жизнедеятельности населения.

ОБЪЕМ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

	Источники финансирования
	Объем финансирования, тыс. руб.

	
	За весь период реализации муниципальной программы
	в том числе по годам

	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	2
	3
	4
	5

	Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры 

Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы"

	Всего, в том числе:
	2 592,0
	900,0
	1 192,0
	500,0

	Местный бюджет
	2 592,0
	900,0
	1 192,0
	500,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Другие источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	В муниципальной программе подпрограммы не предусмотрены

	Всего, в том числе:
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Местный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Областной бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Федеральный бюджет
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0

	Другие источники
	0,0
	0,0
	0,0
	0,0


ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы"
	N п/п
	Наименование целевого показателя
	Ед. изм.
	Базовое значение на начало реализации муниципальной программы 

2016 год
	Планируемое значение по годам

	
	
	
	
	2017  год
	2018  год
	2019 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	
	Цель муниципальной программы:

Развитие транспортной инфраструктуры, сбалансированное и скоординированное с иными сферами жизнедеятельности поселения. 

	1.
	Задача муниципальной программы 1: Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования.

	1.1.
	Целевой показатель (индикатор) 1.1: Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального значения,  отвечающих нормативным требованиям.
	км
	0
	0,120
	0,120
	0,060

	2.
	Задача муниципальной программы 2: Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования.

	2.1.
	Целевой показатель (индикатор) 2.1: Улучшить содержание автомобильных дорог в зимнее время (расчистка от снега) в с. Заречное, д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань (6 раз в год).
	час.
	0
	36
	36
	36

	2.2.
	Целевой показатель (индикатор) 2.2: Улучшить содержание автомобильных дорог в летнее время (грейдирование дорог) в с. Заречное (ул. Береговая), д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань (2 раза в год).
	час.
	0
	8
	8
	8


ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"Обеспечение безопасности дорожного движения на территории Зареченского муниципального образования на 2017-2019 годы"
	№

п/п
	Задачи, направленные на достижение цели
	Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.)
	Количественные и/или качественные целевые показатели, характеризующие достижение целей и решение задач 
	Единица измерения
	Базовое значение показателя (на начало реализации программы)
	Планируемое значение показателя по годам реализации

	
	
	Бюджет Зареченского муниципального образования
	Другие источники
	
	
	
	2017 год
	2018 год
	2019 год

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.


	Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования. 
	2 300,0

	0,00


	Увеличить протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных внутри населенных пунктов Зареченского муниципального значения,  отвечающих нормативным требованиям.
	км

	0


	0,120

	0.120


	0.060



	2.

	Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах населенных пунктов Зареченского муниципального образования.
	292,0
	0,00
	Улучшить содержание автомобильных дорог в зимнее время (расчистка от снега) в с. Заречное, д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань
	час.
	0
	36
	36
	36

	
	
	
	
	Улучшить содержание автомобильных дорог в летнее время (грейдирование дорог) в с. Заречное (ул. Береговая), д. Троицк, д. Енисейка, ст. Запань
	час.
	0
	8
	8
	8

	
	ИТОГО:
	2 592,0
	0,0
	
	
	
	
	
	


2

